


N° 2838 /MEF/DNCMP/DSMP

Lomé, le 02 NOV. 2021



*Le Directeur National par intérim*

A

**Madame le Responsable des Marchés  
Publics de l'Université de Lomé (UL)**

LOME

V/Réf : Lettre n°976/UL/CP/PRMP/10-2021 du 25 octobre 2021

Objet : Validation du plan de passation des marchés de 2021 révisé du  
Centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité (CERME).

**Madame le Responsable,**

Faisant suite à la lettre ci-dessus référencée par laquelle vous avez transmis à la Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP), pour validation, le plan de passation des marchés (PPM) cité en objet, et à la séance de travail tenue le **29 octobre 2021** avec vos collaborateurs dans nos locaux,

J'ai l'honneur de vous informer que la DNCMP note le respect des dispositions réglementaires dans l'élaboration dudit PPM dont vous trouverez, ci-joint, une copie validée à toutes fins utiles.

Veuillez agréer, **Madame le Responsable**, l'assurance de ma considération distinguée.



Rassidi SOUMAÏLA

P.J. : 01



Taux de conversion : 1000 F CFA

**FOURNITURES ET TRAVAUX**  
**Seuils d'examen préalable des marchés selon les procédures nationales**

Méthode	Seuil suivant les méthodes en F CFA	Seuil d'examen CCMF en F CFA	Seuil d'examen DNGMP
AOI	2 500 000 000	NON	OUI
AOI	2 500 000 000	NON	OUI
DC	< 50 000 000	OUI	NON
DC	510 000 000	OUI	NON



02 NOV 2021

Directeur National  
du Contrôle des Marchés Publics  
par Interim

AOI : Appel d'Offres International  
AOO : Appel d'Offres Ouvert  
DRP : Demande de Renseignements de Prix  
DC : Demande de cotation

Seuil d'examen préalable F CFA	Seuil d'examen CCMF en F CFA	Seuil d'examen DNGMP en F CFA
2 500 000 000	NON	OUI
< 50 000 000	OUI	NON
510 000 000	OUI	NON

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES										EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		Source de financement	Observations
No.	Description des fournitures / travaux	Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en US \$	Montant Estimatif en CFA	Règlement DNGMP (oui/non)	Examen CCMF (oui/non)	Date prévue / Réalisée	Date de préparation D'AOI/DC/DRP	Date de réception avis de la CCMF ou de la DNGMP	Date d'ouverture des offres	Date d'évaluation	Date de réception avis CCMF ou de la DNGMP	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Date de réception		
1	Fourniture et installation de matériels informatiques, de photocopieur et autres matériels pour l'administration du CEA et l'enseignement	DRP	35 571	17 685 500	Non	Oui	Prévue	16-juin-21	23-juin-21	30-juin-21	15-jul-21	16-août-21	23-août-21	25-oct-21	2 Mois	24-déc-21	IDA
2	Fourniture et installation des équipements en vue de la rénovation d'une partie de la plateforme technique des Laboratoires d'électrotechnique du Département de Génie Electrique (GE) de l'ENSI	AOO	200 000	100 000 000	Oui	Non	Prévue	16-juin-21	29-juin-21	05-jul-21	21-jul-21	20-août-21	10-sept-21	11-nov-22	2 mois	10-nov-22	IDA
3	Fourniture et installation des équipements en vue de la rénovation d'une partie de la plateforme technique des laboratoires des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS)	DRP	77 051	38 525 500	Non	Oui	Prévue	24-juin-21	01-jul-21	08-jul-21	23-jul-21	23-août-21	30-août-21	15-nov-21	2 mois	14-janv-22	IDA
4	Acquisition des fournitures, matériels et consommables de bureau pour l'administration du CERME	DC	11 504	5 755 000	Non	Oui	Prévue	18-juin-21	25-juin-21	02-jul-21	09-jul-21	16-jul-21	23-jul-21	25-oct-21	1 mois	25-nov-21	IDA
5	Réalisation d'un spot publicitaire pour la visibilité des activités du CERME	DC	19 000	9 500 000	Non	Oui	Prévue	23-juin-21	06-jul-21	06-jul-21	13-jul-21	27-jul-21	10-sept-21	26-oct-21	2 mois	15-janv-22	IDA
6	Production des outils et guides de communication relatifs au CERME	DC	15 558	7 779 000	Non	Oui	Prévue	16-sept-21	24-sept-21	28-sept-21	13-oct-21	19-oct-21	26-oct-21	16-nov-21	2 mois	15-janv-22	IDA
7	Travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de Génie Electrique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingenieurs (ENSI)	DRP	52 300	26 150 000	Non	Oui	Prévue	21-juin-21	28-juin-21	02-jul-21	12-jul-21	19-jul-21	26-jul-21	07-oct-21	1,5 mois	22-nov-21	IDA
8	Travaux de rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS)	DRP	40 000	20 000 000	Non	Oui	Prévue	30-juin-21	07-jul-21	02-nov-21	17-nov-21	17-déc-21	24-déc-21	14-janv-22	3 mois	15-avr-22	IDA
9	Acquisition des matériels et consommables pour le renforcement du dispositif de lutte contre la pandémie à virus COVID 19 dans le cadre du CERME	DC	6 000	3 000 000	Non	Oui	Prévue	30-juin-21	07-jul-21	02-nov-21	17-nov-21	17-déc-21	24-déc-21	14-janv-22	3 mois	15-avr-22	IDA
10	Assurance pour le personnel recruté pour le CERME	DC	6 200	3 100 000	Non	Oui	Prévue	17-juin-21	24-juin-21	01-jul-21	08-jul-21	15-jul-21	22-jul-21	02-nov-21	12 mois	28-oct-22	IDA
11	Achat de carburant pour le fonctionnement du CERME	DC	8 000	4 000 000	Non	Oui	Prévue	17-juin-21	24-juin-21	01-jul-21	08-jul-21	15-jul-21	22-jul-21	02-nov-21	12 mois	28-oct-22	IDA
12	Acquisition d'un (01) véhicule 4x4 station wagon pour le CERME	DRP	60 900	30 450 000	Non	Oui	Prévue	18-juin-21	25-juin-21	02-jul-21	09-jul-21	16-jul-21	23-jul-21	14-août-21	13 mois	13-sept-21	IDA
CASH TOTAL			531 844	265 912 000			Réalisée	30-juin-21	29-juin-21	05-jul-21	29-jul-21	16-août-21	31-nov-21	31-janv-22			IDA



Tout de conversion :

[illegible]

02 NOV 2021

**Directeur National  
du Contrôle des Marchés Publics  
par Intérim**

8