

**PLAN COMPLET DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L'AUDIT DES COMPTES ET PASSATION
DE MARCHES DU CERME, EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

N°	Recommandations de l'audit	Echéance	Responsabilité de mise en œuvre	Points sur les recommandations	Niveau d'exécution des recommandations et commentaire
1	La mission recommande à la coordination de toujours veiller au respect du délai réglementaire pour l'approbation de tous les marchés passés	31 décembre 2023	PRMP UL-CERME/MESR	Le CERME a pris acte de la recommandation et a mis en place un mécanisme de suivi très rapproché auprès de la PRMP UL et au cabinet du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR), autorité approbatrice, en vue de contribuer au mieux l'approbation à 100% des marchés dans le délai réglementaire.	En cours d'exécution

2	La mission recommande au CERME de toujours veiller au respect du délai réglementaire pour la signature de tous les contrats.	31 décembre 2023	PRMP UL/CERME	Des nouveaux membres ont été nommés conformément à la réforme engagée avec l'adoption et l'application de nouveaux textes dans notre pays en vue d'écourter les délais et d'assurer plus de célérité aux procédures de passation. Le CERME a défini une stratégie pour faciliter l'examen groupé de ces dossiers et l'établissement des ANO par la CCMP UL dans les délais impartis.	En cours d'exécution
3	Nous recommandons au Centre de prendre des dispositions pour que le calculateur (non encore livré à la date d'audit) alors que le délai d'exécution est échu soit livré le plus tôt possible pour que l'objectif visé par ce livrable soit atteint.	31 juillet 2023	PRMP UL/ CERME	L'UL /CERME est entrain de suivre ce dossier de près que le calculateur en question soit livré au plus tard le 31 juillet 2023. En effet, le titulaire a pu livrer 06 tablettes du même marché. Toutefois, il a déjà saisi la PRMP UL du fait que le modèle du calculateur initialement proposé est obsolète sur le marché et a proposé un modèle plus avancé. Des courriers rappels sont déjà adressés au Titulaire qui a assuré de livrer le présent équipement	En cours d'exécution
4	La mission recommande au projet de veiller que les	31 juillet 2023	Commission de Contrôle des	Un mécanisme de suivi adéquat est mis en place afin de faciliter des études des dossiers par la CCMP UL et la	

	membres de la commission de contrôle des marches publics donnent leur avis dans un délai de réglementaire calendaires selon la réglementation en vigueur.		Marchés Publics (CCMP)	délivrance des ANO dans les délais règlementaires. L'approche d'étude groupée des dossiers est mise en œuvre.	En continu
5	Nous recommandons au projet de veiller à ce que les marchés inscrits sur le PPM soient exécutés a 100%.	31 décembre 2023	PRMP UL/CERME	Le projet met tout en œuvre pour obtenir un taux d'exécution de son PPM dépassant ce taux de 85% obtenu au cours de 2022	En continu

Lomé, le 30 juin 2023



Le Directeur du CERME

Dr. BOKOVI Yao
Ingenieur de Conception Génie Electrique
Maître de Conférences