



Université
de Lomé



SPM
gls 31-05-2022

CABINET DU PRESIDENT

=====

PERSONNE RESPONSABLE

DES MARCHES PUBLICS

24 MAI 2022
Lomé, le

N° 322 /UL/CP/PRMP/05-2022

*La Personne Responsable
des Marchés Publics*

BORDEREAU D'ENVOI

Une pièce adressée à Monsieur le Directeur du Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME).

LIBELLES	NOMBRE DE PIECES	OBSERVATIONS
Copie du courrier de l'entreprise ECNG-BTP du 23 mai 2022 relatif à la demande d'actualisation du marché en vue d'un avenant sur les travaux de rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la faculté des sciences (FDS) au profit du CERME (Marché N° 00163/2022/DRP/UL-CERME/T/IDA).	01	Pour disposition à prendre.
TOTAL	01	

Arrêté le présent bordereau à une (01) pièce.



Mme Cicavi Akuavi SOSSOU

Lomé, le 23 Mai 2022

A

Madame la Personne Responsable des
Marchés Publics de CERME



Objet : Demande d'actualisation du marché en vue d'un avenant

**Travaux de rénovation du laboratoire des énergies renouvelables
De la faculté des Sciences (FDS) au Profit du CERME
Marché N°00163/2022/DRP/UL-CERME/T/IDA**

Courrier n°001/05/2022/DG/ECNG-BTP

Madame la Personne Responsable,

Dans le cadre de la réalisation des travaux cité en objet, nous venons par la présente note vous informé des modifications et des ajouts de certains travaux occasionnés par la proposition du plan d'exécution des travaux et au besoin réel des bénéficiaire ou utilisateur de ces locaux, dont la mission de contrôle juge nécessaire pour un bon fonctionnement de l'ouvrage.

En effet suite au aménagements opéré dans la réalisation des travaux, nous avons demandé à la mission de contrôle par courrier n°001/04/2022/DG/ECNG-BTP en date de 29 Avril 2022, de procéder à l'actualisation du marché en vue d'un avenant pour nous permette de demander premièrement un attachement et de ce fixé et pouvoir terminer les travaux.

Dans l'attente toujours de la réponse à notre courrier, L'entreprise note également qu'elle rencontre des difficultés financières pour achever les travaux.

Le taux d'avancement des travaux à ce jour est estimé à : 70%

Veillez agréer, Madame la Personne Responsable, l'assurance de ma considération distinguée.



Le Responsable

TONOU Kodjovi