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Autorité contractante : Lniversité de Lomeé (UL)

Projet : Centre d’Lxcellence Régional pour la Maitrise de 'Electricité (CERME)

Titre du marché ; Fourniture et installation des équipements en vue de la rénovation d'une partie de la plateforme technique des laboratoires des energies
renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS), Lot : Unigue

Références du marche : Marché N°01489/2021/DRPAUIL-CERME//IDA du 15 novembre 2021 et son avenant N°01 sans incidesce financiere

Montant du marché : 27 206 944 I'CrA Hi/HD, soit 38 525 0331’ CFA T1TC

Source de financerent : Crédit IDA 6512-TG et Don IDA D536-TC {Banque Mondiale)

Titulaire du marcheé : Société Trans-Enro Afrika (STEA Sarl)

PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE

L’an deux mil vingt-deux et le mercredi trente et un aotit, une commission composée de :

e un (01) représentant de la Personne Responsable des Marchés Publics de I'Université de
Lomé¢ (PRMP-UL) ;

e le Contrdleur Financier Délégué pros du Ministere de I'Enseignement Supéricur et de la
Recherche (CFIDD/MESR), représentant de la Direction Nationale du Contréle Financier
(Ministeére de I’Economie et des Finances (MEF)) ;

e le Directeur de la Gestion du Domaine Universitaire (DGDU) ;

e un (01) Membre de la Commission de Controle des Marchés Publics de I'Université de
Lomé¢ (CCMP/UL) ;

e un (01) représentant de I’Agence Comptable de 'Université de Lomé (AC-UL) ;

¢ le staff et les membres du Centre d"Excellence Régional pour la Maitrise de I'Electricité
(CERME), projet bénéficiaire ;

e le2¢ Vice-Doyen de la Faculté des Sciences (2¢ VD FDS) de I'UL, bénéficiaire (n+2) ;

e le Directeur du Laboratoire sur 1'Energie Solaire (LES) et ses Collaborateurs, service
technique bénéficiaire (n+1);

e le Spécialiste en communication des CEA-Impacts (SCOM CEA-1),

en présence, des représentants de la Société Trans-Euro Afrika (STEA Sarl), le Titulaire, a
procédé a la réception provisoire des équipements de laboratoires pour (1) « études des modules
solaires », (2) « étude des diagnostics des pannes sur une installation solaire » et (3) « Centrale
solaire avec restitution réseau et site isolé » conformément au Marché N°01489/2021/DRP/UL-
CERME/F/IDA du 15 novembre 2021 et son avenanl N°01 sans incidence financiere décrits :
« Fourniture ct installation des équipements en vue de la rénovation d'une partic de la plateforme
technique des laboratoires des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS)», site du
Laboratoire sur I'Energie Solaire (LES), sis dans I'enceinte de I'Université de Lomé, pour un
montant global d’exécution de trente-huit millions cinq cent vingt-cinq mille trente-trois
(38 525 033) FCFA Toutes Taxes Comprises.

Alissue des vérifications, la commission a constalé que des équipements livrés et installés par
la STEA Sarl sont, dans 'ensemble, neufs et conformes aux quantités et caractéristiques
contractuelles.

Par conséquent, la commission prononce la réception provisoire du Marché
N°01489/2021/DRP/UL-CERME/E/IDA du 15 novembre 2021 el son avenant N°01, sans incidence
financiére, exécutés par la STEA Sarl au titre du CERME.

En foi de quoti, le présent proceés-verbal de réception provisoire est dressé les jour, mois et an que
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PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE
Marché N°01489/2021/DRP/UL-CERME/F/ADA du 15 novembre 2021 et son avenant N°01 sans incidence financiére
Fourniture et installation des équipements en vue de la rénovation d'une partie de la plateforme technique des
laboratoires des énergies renowvelables de la Facullé des Sciences (FDS)
Ont signé (début)

Pour la Personne Responsable des Marchés Publics Pour la Direction Nationale du Contréle Financier-

de I'Université de Lomé (PRMP-UL) | Ministésade I'Economie et des Finances (DNCF/ MEF)
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Pour I’Agence Comptable (AC)-UL. | _Tic-iu;ia"Commun-icratjqn des CEA-Impacts

Représentant de I'AC SCOM CEA-I

KAMOU Akpaisso ~ TONA Agbewonannou

Pour la Faculté des Sciences (FDS) de 1'UL

"*\%i(j/ice—l)oyen de la FDS Enseignant Chercheur au Département de Physique
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INDRA Nadjime (MC) KASSEGNE Djima (Dr)

Pour le Laboratoire sur f:]_rgzrgle S_d']:e‘l_}:rt_:-__:(l,_ES)—I*:I_)S__

Directeur du LES ffnseigmmt Chercheur au LES

rof. BANNA Magolmééna - KPELOU Pali (MC)
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PROCES YVERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE
Marché N°01489/2021/DRP/UL-CERME/FADA du 15 novembre 2021 et son avenant N°01 sans incidernce [financicere
Fourniture et installation des équipements en vue de la rénovation d'une partie de la plateforme technique des
laboratoires des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS)

Ont signé (suite et fin)

Pour le CERME

Directeur dit CERME

Prof. AJAVON Ayité Sénah

Directeur Adjoint du CERMI:

MANI K. Damigou (MC)

Chef Service Liaison Industrielle du
CERME

GADEDJISSO-TOSSOU K. S (MC)

Responsable EQAP au CLRME
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Chef Service Sauvegarde
Environnementale du CERME
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SAGNA Koffi (MC)

BANETO Mazabalo (MC)

Enseignant Chercheur au département

de Physique, Membre du CLRMI

AREMUA Isiaka (MC)

SPM du CERME

Enseignant Chercheur au
departement de Physique, Membre
du CERME

f. LARE Yendoubé

- E}zsei—gnﬂnt Chercheur, Chef du
département de Physigue, Membre
du CERME
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AMOU Komi Apélété (MC)
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