

DIRECTION NATIONALE DU
CONTRÔLE DES MARCHES
PUBLICS

N° 0647B /MEF/DNCMP/DSMP

Lomé, le 21 FEV. 2022

Le Directeur National par intérim

A

*Madame le Responsable des Marchés
Publics de l'Université de Lomé*

LOME

V/Réf : Lettre n°067/UL/CP/PRMP/02-2022 du 11 février 2022 ;
Lettre n°065/UL/CP/PRMP/02-2022 du 10 février 2022 et
Lettre n°057/UL/CP/PRMP/02-2022 du 08 février 2022.

Objet : Validation des plans de passation des marchés de 2022
des services ci-après :

1. université de Lomé (UL) ;
2. centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité (CERME) ;
3. centre d'excellence régional sur les villes durables en Afrique (CERVIDA-DOUNEDON).

Madame le Responsable,

Faisant suite aux correspondances ci-dessus référencées par lesquelles vous avez transmis à la Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP), pour validation, les plans de passation des marchés (PPM) cités en objet, et à la séance de travail tenue le 16 février 2022 avec vos collaborateurs dans nos locaux,

J'ai l'honneur de vous informer que la DNCMP note le respect des dispositions réglementaires dans l'élaboration desdits PPM dont vous trouverez, ci-joint, une copie validée à toutes fins utiles.

Vous voudriez bien faire prendre des dispositions pour anticiper les procédures de passation des marchés qui y sont inscrits, afin de garantir la consommation des crédits de l'exercice budgétaire 2022.

Veillez agréer, *Madame le Responsable*, l'assurance de ma considération distinguée.



Rassidi SOUMAÏLA

P.J : 04

GENERALITES
 Pays: République Tchèque
 Projet: Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Électricité (CERME)
 Structure de coordination du Projet: Direction du CERME
 Date d'approbation du plan de passation de marchés:
 Période couverte par le Plan de passation de marchés: juin 2021 à décembre 2022 (18 mois)
 Marchés, Planning et méthode de passation:
 Taux de conversion: 1 US\$ = 500 F CFA

Plan original
 Révision 1
 Révision 2
 : juin 2021
 : octobre 2021
 février 2022

AOI: Appel d'Offres International
 ACO: Appel d'Offres Ouvert
 DRP: Demande de Renseignement de Prix
 DC: Demande de citation

FOURNITURES ET TRAVAUX
 1.1. Fournitures

Méthode	Seuil suivant les méthodes en F	Seuil d'examen CCMP en F CFA	Seuil d'examen
AOI	> 100 000 000	NON	OUI
ACO	> 85 000 000	NON	NON
DRP	> 85 000 000	OUI	NON
DC	< 10 000 000	OUI	NON

1.2. Travaux

Méthode	Seuil d'examen préalable F CFA	Seuil d'examen CCMP en F CFA	Seuil d'examen DNCHMP en F
AOI	> 1 000 000 000	NON	OUI
ACO	> 850 000 000	OUI	NON
DRP	> 850 000 000	OUI	NON
DC	< 10 000 000	OUI	NON

Ref. No.	Description des fournitures / travaux	Méthode de passation de marchés	Montant Estimatif en US\$	Montant Estimatif en CFA	Examen (DNCHMP) (option)	Examen (AOI/ACO) (option)	Date prévue / Réalisée	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES								EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			Observations
								Date de réception avis de la CCMP de la B.N	Date de réception avis de la CCMP de la B.N	Date de réception avis de la CCMP de la B.N	Date de réception avis de la CCMP de la B.N	Date de réception avis de la CCMP de la B.N	Date de réception avis de la CCMP de la B.N	Date de réception avis de la CCMP de la B.N	Date de réception avis de la CCMP de la B.N	Date de réception avis de la CCMP de la B.N	Date de réception avis de la CCMP de la B.N	Date de réception avis de la CCMP de la B.N	Date de réception avis de la CCMP de la B.N	Date de réception avis de la CCMP de la B.N	Date de réception avis de la CCMP de la B.N	Date de réception avis de la CCMP de la B.N	
1	Acquisition des équipements de numérisation au profit des enseignants de CERME	DC	20 000	10 000 000	Non	Oui	Prévue	25-mars-22	01-avr-22	NA	08-avr-22	15-avr-22	22-avr-22	29-avr-22	NA	NA	20-mai-22	3 Mois	18-août-22	IDA			
	Fourniture et installation du matériel informatique de l'appui à la PRAP de l'Université de Lomé pour son fonctionnement dans le cadre du CERME.	DC	14 000	7 000 000	Non	Oui	Prévue	14-mars-22	21-mars-22	NA	28-mars-22	04-avr-22	11-avr-22	18-avr-22	NA	NA	09-mai-22	3 Mois	08-août-22	IDA			
3	Fourniture et installation des équipements en vue de la rénovation d'une partie de la plateforme technique des Laboratoires d'électrotechnique du Département de Génie Electrique (GE) de l'ENSI au profit du CERME	AOO	181 927,20	90 963 600	Oui	Non	Prévue	29-nov-21	14-déc-21	NA	21-déc-21	05-janv-22	04-févr-22	21-févr-22	NA	NA	14-mars-22	4 mois	12-juil-22	IDA			
4	Acquisition des fournitures, matériels de bureau et informatiques pour l'administration et la formation des Etudiants du CERME	DRP	25 000	12 500 000	Non	Oui	Prévue	18-mars-22	25-mars-22	NA	01-avr-22	18-avr-22	18-mai-22	25-mai-22	NA	NA	15-juin-22	1,5 mois	01-août-22	IDA			
5	Production des outils et gadgets de communication relatifs au CERME	DC	15 000	8 000 000	Non	Oui	Prévue	30-juin-22	07-juil-22	NA	14-juil-22	21-juil-22	28-juil-22	04-août-22	NA	NA	25-août-22	2 mois	24-sept-22	IDA			
6	Travaux de rénovation du laboratoire des Sciences (FS) au profit du CERME	DRP	29 242,66	14 771 330	Non	Oui	Prévue	10-nov-21	17-nov-21	NA	24-nov-21	24-déc-21	24-janv-22	14-févr-22	NA	NA	07-mars-22	3mois	06-juin-22	IDA			
7	Travaux de construction du bâtiment principal et des plateformes techniques du CERME au profit du CERME	AOO	1 200 000	600 000 000	Oui	Non	Prévue	15-août-22	30-sept-22	NA	06-sept-22	06-sept-22	06-sept-22	07-nov-22	NA	NA	13-déc-22	10 mois	09-sept-23	IDA			
8	Acquisition des matériels et consommables pour le renforcement du dispositif de lutte contre la pandémie de Covid-19 dans le cadre du CERME	DC	3 577,17	1 788 585	Non	Oui	Prévue	04-avr-21	11-avr-21	NA	18-avr-21	25-avr-21	03-déc-21	09-déc-21	NA	NA	09-mars-22	2 mois	09-mai-22	IDA			
9	Assurance pour le personnel recruté pour le CERME	DC	9 521	4 760 500	Non	Oui	Prévue	06-juin-22	13-juin-22	NA	20-juin-22	27-juin-22	04-juil-22	11-juil-22	NA	NA	01-août-22	12 mois	27-juil-23	IDA			
	Code Total		1 499 508	749 784 015																			

Directeur National
 du Contrôle des Marchés Publics
 par Interim

17 FEV 2022



EP: Entente Directe autorisée par le courrier F/182/ME/DC/COU en date du 09 décembre 2021

