



Autorité contractante : Université de Lomé (UL)

Projet : Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)

Source de financement : Crédit IDA 6512-TG et Don IDA D536-TG (Banque Mondiale)

Fourniture et installation des équipements en vue de la rénovation d'une partie de la plateforme technique des Laboratoires d'électrotechnique du Département de Génie Electrique (GE) de l'ENSI

PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE

L'an deux mil vingt-deux et le vendredi sept octobre, une commission composée de :

- M^{me} SOSSOU Akuavi Cicavi, *Personne Responsable des Marchés Publics* de l'UL ;
- M. KPATADOA Hariena, *Assistant au Contrôleur financier délégué*, représentant de la Direction Nationale du Contrôle Financier (Ministère de l'Economie et des Finances) ;
- M^{me} GELLIH Akuwa Sedinam, *Présidente de la Commission de Passation des Marchés Publics* (CPMP) de l'UL ;
- M. YOVO Kwassi, *Membre de la Commission de Contrôle de Passation des marchés publics* (CCMP) de l'UL ;
- M. BRASSIER A. Patou, *Comptable au Service Financier de l'Ordonnateur* (SFO) de l'UL ;
- M. KAMOU Akpaïssou, *Comptable à l'Agence Comptable* de l'UL ;
- Prof. AJAVON Ayité Sénah Akoda, *Directeur/Coordonnateur du CERME* ;
- Prof. SALAMI Adekunlé Akim, *Chef Service Recherche/Développement, Responsable EQAP au CERME, Directeur-Adjoint de l'Ecole Polytechnique de Lomé (EPL)¹* ;
- M. DJONGOU LARE Kanto Koiassi, *Spécialiste en Passation des Marchés* (SPM) du CERME ;
- M. BOKOVI Yao (MC), *Chef Service Formation* du CERME ;
- M. MANI KONGNINE Damgou (MC), *Directeur-Adjoint* du CERME ;
- M. GADEDJISSO TOSSOU K. Ségbéaya (MC), *Chef Service Liaison Industrielle* du CERME ;
- M. NOUGBLEGA Yawovi, *Chef Service Suivi-Evaluation et Qualité* du CERME et ;
- M. SETEKPO Ayéwu Kodjo Mawuko, *Technicien en Electricité* à l'EPL,

en présence, de M. Jacobs MARCO, *Représentant de la Société NEO-TECH SA*, le Titulaire, a procédé à la réception provisoire des équipements tels que (1) « Laboratoire de circuits et mesures électriques », (2) « Banc d'essai Transformateurs Monophasés, Autotransformateurs », (3) « Laboratoire d'électronique de puissance : Commutation naturelle », (4) « Laboratoire d'électronique de puissance : Commutation Forcée » et (5) « automatisation compacte, API et technologie de bus » conformément au Marché N°00265/2022/ED/UL-CERME/F/IDA du 29 mars 2022 décrit ci-haut.

Les présents équipements ont été réceptionnés au Laboratoire Electrotechnique et d'automatisme de l'EPL (UL), sis dans l'enceinte de l'Université de Lomé, pour un montant global d'exécution *Soixante-six millions cinq cent soixante dix-neuf mille six cent trente-six (66 579 636 FCFA HT/HD)*, soit *quatre vingt dix millions neuf cent soixante-trois mille six cents (90 963 600) FCFA TTC ou Cent un mille cinq cents (101 500) Euros HT/HD*, soit *Cent trente-huit mille six cent soixante treize (138 673) Euros TTC*, sur financement Crédit IDA 6512-TG et Don IDA D536-TG (Banque Mondiale).

A l'issue des vérifications, la commission a constaté que des équipements de laboratoires livrés et installés par la Société NEO-TECH SA sont, dans l'ensemble, neufs et conformes aux quantités et caractéristiques contractuelles.

Aussi, la commission note-t-elle que les utilisateurs ont bénéficié d'un transfert de compétences et d'une formation de la part du titulaire pour l'exploitation convenable des équipements en application des termes du contrat.

Par conséquent, la commission *prononce la réception provisoire du Marché N°00265/2022/ED/UL-CERME/F/IDA du 29 mars 2022, exécuté par la Société NEO-TECH SA au titre du CERME.*

En foi de quoi, le présent procès-verbal de réception provisoire est dressé les jour, mois et an que ci-dessus pour servir et valoir ce que de droit.

¹Anciennement appelée Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieur (ENSI)

PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE
Marché N°00265/2022/ED/UL-CERME/F/IDA du 29 mars 2022

Fourniture et installation des équipements en vue de la rénovation d'une partie de la plateforme technique des Laboratoires d'électrotechnique du Département de Génie Electrique (GE) de l'ENSI
 Ont signé

Pour la Personne Responsable des Marchés Publics de l'Université de Lomé (PRMP-UL) PRMP-UL  Mme SOSSOU Akuavi Cicavi		Pour la Société NEO-TECH SA Représentant  Jacobs MARCO	
Pour la Direction Nationale du Contrôle Financier- Ministère de l'Economie et des Finances (DNCF/ MEF) Assistant au CFD/MESR  KPATADOA Hariena		Pour la Commission de Passation des marchés publics-UL Présidente de la CPMP-UL  Mme GELLIH Akuwa Sedinam	
Pour le Service Financier de l'Ordonnateur (SFO)-UL Comptable  BRASSIER A.	Pour l'Agence Comptable de l'UL Comptable  KAMOU Akpaïssou	Pour la Commission de Contrôle des marchés publics-UL Membre de la CCMP-UL  YOVO Kwassi	
Directeur  Prof. AJAVON Ayité Sénah Akoda Chef Service Formation	Directeur-Adjoint du CERME  MANI KONGNINE Damgou Chef Service Liaison Industrielle	SPM-CERME  DJONGOU LARE Kanto Koiassi Chef Service Suivi-Evaluation et Qualité	
 BOKOVI Yao	 GADEDJISSO-TOSSOU K. S.	 NOUGBLEGA Yawovi	
Directeur-Adjoint de l'EPL  Prof. SALAMI Adekunlé Akim		Technicien en électricité  SETEKPO Ayéwu Kodjo Mawuko	