

DIRECTION NATIONALE DU  
CONTRÔLE DE LA COMMANDE  
PUBLIQUE

N° 0980 /MEF/DNCCP/DSCP

Lomé, le 10 MARS 2023

*Le Directeur National*

A

*Madame le Responsable des  
Marchés Publics de l'Université de  
Lomé*

LOME



VRéf : Lettre n°094/UL/CP/PRMP/02-2023 du 22 février 2023

Objet : Validation du plan de passation des marchés de 2023  
du Centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité  
(CERME).

**Madame le Responsable,**

Faisant suite à la lettre ci-dessus référencée par laquelle vous avez transmis à la Direction nationale du contrôle de la commande publique (DNCCP), pour validation, le plan de passation des marchés (PPM) cité en objet, et aux séances de travail tenues les **28 février et 03 mars 2023** avec vos collaborateurs dans nos locaux,

J'ai l'honneur de vous informer que la DNCCP note le respect des dispositions réglementaires dans l'élaboration dudit PPM dont vous trouverez, ci-joint, une copie validée à toutes fins utiles.

Vous voudriez bien faire prendre des dispositions pour anticiper les procédures de passation des marchés qui y sont inscrits, afin de garantir la consommation des crédits de l'exercice budgétaire 2023.

Veillez agréer, **Madame le Responsable**, l'assurance de ma considération distinguée.



**Rassidi SOUMAÏLA**

P.J : 01



15	Acquisition des livres physiques pour la bibliothèque de CERME	DC	10 000	5 000 000	Ou	Non	Prévue	07-avr-23	11-avr-23	NA	14-avr-23	21-avr-23	28-avr-23	02-mai-23	NA	09-mai-23	3 mois	07-août-23	IDA
16	Fourniture et installation de matériels et équipements de laboratoires au profit du CERME	ACC	900 000	450 000 000	Ou	Non	Révisée	05-avr-23	12-avr-23	NA	17-avr-23	17-mai-23	31-mai-23	07-jun-23	NA	14-jun-23	6 mois	11-déc-23	IDA
17	Acquisition d'un poste de travail électrochimique potentiostat/Galvanostat Spectroscope d'Impédance Electrochimique au profit des recherches au CERME	DC	20 000	10 000 000	Non	Ou	Prévue	15-nov-22	27-nov-22	NA	29-nov-22	06-déc-22	13-déc-22	20-déc-22	NA	20-mars-23	2 mois	19-mai-23	IDA
							Révisée	30/11/22	14/12/22	NA	14/12/22	25-déc-22	30-déc-22	25-jan-23	NA				
18	Fourniture et installation d'un groupe électrogène de 150 KVA pour le bâtiment du CERME	DC	20 000	10 000 000	Non	Ou	Prévue	24-mars-23	28-mars-23	NA	31-mars-23	07-avr-23	14-avr-23	18-avr-23	NA	25-avr-23	2 mois	26-jun-23	IDA
							Révisée												
<b>Cofin Total</b>			<b>2 917 000</b>	<b>1 462 900 990</b>															




17 0 MARS 2023

Direction Nationale  
du Contrôle de la  
Commande Publique

II - **REPUBLIQUE TOGOLAISE**  
**MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DES RESSOURCES HUMAINES**  
**DIRECTION NATIONALE DU CONTROLE PUBLIC**  
 Prix de soumission : 500 F CFA

Réf. No.	Description des services	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION					PROPOSITIONS TECHNIQUES					PROPOSITIONS FINANCIERES					EXECUTION			
		Montant maximum des offres	Montant Estimatif en millions de US\$	Examen de la DNCMP (oui/non)	Examen de la CCMP (oui/non)	Préparation des TDR et du Dossier de Référence	Date de lancement de la consultation	Date de réception des offres	Date de clôture des offres	Date de réception des offres	Date de notification des offres	Date de signature des offres	Date de signature des offres	Date de signature des offres	Date de signature des offres	Date de signature des offres	Date de signature des offres	Date de signature des offres	Date de signature des offres	Date de signature des offres
19	Services de conseil en ingénierie et en architecture pour la conception et la réalisation de l'infrastructure de l'axe routier de la commune de Sokodé	CI	36 000	18 000 000	Oui	Oui	12-août-22	14-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22
20	Services de conseil en ingénierie et en architecture pour la conception et la réalisation de l'infrastructure de l'axe routier de la commune de Sokodé	CI	36 000	18 000 000	Oui	Oui	17-mars-23	17-mars-23	17-mars-23	17-mars-23	17-mars-23	17-mars-23	17-mars-23	17-mars-23	17-mars-23	17-mars-23	17-mars-23	17-mars-23	17-mars-23	17-mars-23
21	Services de conseil en ingénierie et en architecture pour la conception et la réalisation de l'infrastructure de l'axe routier de la commune de Sokodé	CI	36 000	18 000 000	Oui	Oui	12-août-22	14-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22	18-août-22
<b>Total</b>			<b>108 000</b>	<b>54 000 000</b>																



**10 MARS 2023**

**Direction Nationale**  
**du Contrôle de la**  
**Comptabilité Publique**