

DIRECTION NATIONALE DU  
CONTRÔLE DES MARCHÉS  
PUBLICS

N° 1594 /MEF/DNCMP/DSMP

Lomé, le 14 JUIN 2021



*Le Directeur National par intérim*

A

*Madame le Responsable des Marchés  
Publics de l'Université de Lomé (UL)*

LOME

V/Réf : Lettre n°297/UL/CP/PRMP/06-2021 du 03 juin 2021

Objet : Validation du plan de passation des marchés de 2021 du  
Centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité (CERME).

**Madame le Responsable,**

En réponse à la lettre ci-dessus référencée par laquelle vous avez transmis à la Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP), pour validation, le plan de passation des marchés (PPM) cité en objet,

J'ai l'honneur de vous informer que la DNCMP note le respect des dispositions réglementaires dans l'élaboration dudit PPM dont vous trouverez, ci-joint, une copie validée à toutes fins utiles.

Veuillez agréer, **Madame le Responsable** l'assurance de ma considération distinguée.



Rassidi SOUMAÏLA



**GENERALITES**

Pays: République Togolaise  
 Projet : Centre d'Excellence Régional pour la Matière de Vétérinaire (CERME)  
 Structure de coordination du Projet : Direction du CERME  
 Date d'apposition du plan de passation de marché : Juin 2021  
 Période couverte par le Plan de passation de marchés : Juin 2021 à décembre 2022 (18 mois)  
 Marchés, Planning et méthode de passation :

**II SÉLECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLLECTUELLES**

Taux de réussite : 500 F.CFA

Ref. No	Description des services	Méthode de passation des marchés	Montant Estimé en US\$	Montant Estimé en F.CFA	Examen de la D/CNP (Oui/Non)	Examen de la C/MP (Oui/Non)	Prévue / Réalisée	Préparé / émis AMI	PRÉPARATION ET ANCRAGE DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIÈRES			PROJET DE CONTRAT		EXÉCUTION	Source de financement																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									Date de soumission de la C/MP ou de la D/CNP sur TDR & AMI	Date de soumission de l'IDA sur TDR	Date de soumission de la manifestation	Date d'ouverture des manifestations	Date limite de réception des propositions	Date de soumission de la C/MP ou de la D/CNP sur DP	Date de soumission de l'invitation à la soumission	Date d'ouverture des propositions	Date de soumission de l'évaluation	Date de soumission de la C/MP ou de la D/CNP	Date de soumission de la proposition financière	Date de soumission de l'évaluation financière	Date de soumission de la C/MP ou de la D/CNP	Date de soumission de la proposition financière	Date de soumission de l'évaluation financière	Date de soumission de la C/MP ou de la D/CNP	Date de soumission de la proposition financière	Date de soumission de l'évaluation financière			Date de soumission de la C/MP ou de la D/CNP	Date de soumission de la proposition financière	Date de soumission de l'évaluation financière	Date de soumission de la C/MP ou de la D/CNP	Date de soumission de la proposition financière	Date de soumission de l'évaluation financière																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
13	Sélection des cabinets d'architectes pour l'élaboration des plans architecturaux de bâtiment principal et des plateformes techniques du CERME	SMC	10 000	5 000 000	Non	Oui	Prévue	09-jul-21	16-jul-21	23-jul-21	09-août-21	10-sept-21	17-août-21	24-août-21	11-sept-21	02-sept-21	09-sept-21	16-sept-21	23-sept-21	30-sept-21	07-oct-21	14-oct-21	21-oct-21	28-oct-21	04-nov-21	11-nov-21	18-nov-21	25-nov-21	02-déc-21	09-déc-21	16-déc-21	23-déc-21	30-déc-21	06-jan-22	13-jan-22	20-jan-22	27-jan-22	03-fév-22	10-fév-22	17-fév-22	24-fév-22	03-mars-22	10-mars-22	17-mars-22	24-mars-22	31-mars-22	07-avril-22	14-avril-22	21-avril-22	28-avril-22	05-mai-22	12-mai-22	19-mai-22	26-mai-22	02-juin-22	09-juin-22	16-juin-22	23-juin-22	30-juin-22	07-juillet-22	14-juillet-22	21-juillet-22	28-juillet-22	04-août-22	11-août-22	18-août-22	25-août-22	01-sept-22	08-sept-22	15-sept-22	22-sept-22	29-sept-22	06-oct-22	13-oct-22	20-oct-22	27-oct-22	03-nov-22	10-nov-22	17-nov-22	24-nov-22	01-déc-22	08-déc-22	15-déc-22	22-déc-22	29-déc-22	05-jan-23	12-jan-23	19-jan-23	26-jan-23	02-fév-23	09-fév-23	16-fév-23	23-fév-23	02-mars-23	09-mars-23	16-mars-23	23-mars-23	30-mars-23	06-avril-23	13-avril-23	20-avril-23	27-avril-23	04-mai-23	11-mai-23	18-mai-23	25-mai-23	01-juin-23	08-juin-23	15-juin-23	22-juin-23	29-juin-23	06-juillet-23	13-juillet-23	20-juillet-23	27-juillet-23	03-août-23	10-août-23	17-août-23	24-août-23	31-août-23	07-sept-23	14-sept-23	21-sept-23	28-sept-23	05-oct-23	12-oct-23	19-oct-23	26-oct-23	02-nov-23	09-nov-23	16-nov-23	23-nov-23	30-nov-23	07-déc-23	14-déc-23	21-déc-23	28-déc-23	04-jan-24	11-jan-24	18-jan-24	25-jan-24	01-fév-24	08-fév-24	15-fév-24	22-fév-24	01-mars-24	08-mars-24	15-mars-24	22-mars-24	29-mars-24	05-avril-24	12-avril-24	19-avril-24	26-avril-24	03-mai-24	10-mai-24	17-mai-24	24-mai-24	31-mai-24	07-juin-24	14-juin-24	21-juin-24	28-juin-24	05-juillet-24	12-juillet-24	19-juillet-24	26-juillet-24	02-août-24	09-août-24	16-août-24	23-août-24	30-août-24	06-sept-24	13-sept-24	20-sept-24	27-sept-24	04-oct-24	11-oct-24	18-oct-24	25-oct-24	01-nov-24	08-nov-24	15-nov-24	22-nov-24	29-nov-24	06-déc-24	13-déc-24	20-déc-24	27-déc-24	03-jan-25	10-jan-25	17-jan-25	24-jan-25	31-jan-25	07-fév-25	14-fév-25	21-fév-25	28-fév-25	06-mars-25	13-mars-25	20-mars-25	27-mars-25	03-avril-25	10-avril-25	17-avril-25	24-avril-25	01-mai-25	08-mai-25	15-mai-25	22-mai-25	29-mai-25	05-juin-25	12-juin-25	19-juin-25	26-juin-25	03-juillet-25	10-juillet-25	17-juillet-25	24-juillet-25	31-juillet-25	07-août-25	14-août-25	21-août-25	28-août-25	04-sept-25	11-sept-25	18-sept-25	25-sept-25	02-oct-25	09-oct-25	16-oct-25	23-oct-25	30-oct-25	06-nov-25	13-nov-25	20-nov-25	27-nov-25	04-déc-25	11-déc-25	18-déc-25	25-déc-25	01-jan-26	08-jan-26	15-jan-26	22-jan-26	29-jan-26	05-fév-26	12-fév-26	19-fév-26	26-fév-26	04-mars-26	11-mars-26	18-mars-26	25-mars-26	01-avril-26	08-avril-26	15-avril-26	22-avril-26	29-avril-26	06-mai-26	13-mai-26	20-mai-26	27-mai-26	03-juin-26	10-juin-26	17-juin-26	24-juin-26	01-juillet-26	08-juillet-26	15-juillet-26	22-juillet-26	29-juillet-26	05-août-26	12-août-26	19-août-26	26-août-26	02-sept-26	09-sept-26	16-sept-26	23-sept-26	30-sept-26	07-oct-26	14-oct-26	21-oct-26	28-oct-26	04-nov-26	11-nov-26	18-nov-26	25-nov-26	02-déc-26	09-déc-26	16-déc-26	23-déc-26	30-déc-26	06-jan-27	13-jan-27	20-jan-27	27-jan-27	03-fév-27	10-fév-27	17-fév-27	24-fév-27	02-mars-27	09-mars-27	16-mars-27	23-mars-27	30-mars-27	06-avril-27	13-avril-27	20-avril-27	27-avril-27	04-mai-27	11-mai-27	18-mai-27	25-mai-27	01-juin-27	08-juin-27	15-juin-27	22-juin-27	29-juin-27	06-juillet-27	13-juillet-27	20-juillet-27	27-juillet-27	03-août-27	10-août-27	17-août-27	24-août-27	31-août-27	07-sept-27	14-sept-27	21-sept-27	28-sept-27	05-oct-27	12-oct-27	19-oct-27	26-oct-27	02-nov-27	09-nov-27	16-nov-27	23-nov-27	30-nov-27	07-déc-27	14-déc-27	21-déc-27	28-déc-27	04-jan-28	11-jan-28	18-jan-28	25-jan-28	01-fév-28	08-fév-28	15-fév-28	22-fév-28	29-fév-28	06-mars-28	13-mars-28	20-mars-28	27-mars-28	03-avril-28	10-avril-28	17-avril-28	24-avril-28	01-mai-28	08-mai-28	15-mai-28	22-mai-28	29-mai-28	05-juin-28	12-juin-28	19-juin-28	26-juin-28	03-juillet-28	10-juillet-28	17-juillet-28	24-juillet-28	31-juillet-28	07-août-28	14-août-28	21-août-28	28-août-28	04-sept-28	11-sept-28	18-sept-28	25-sept-28	02-oct-28	09-oct-28	16-oct-28	23-oct-28	30-oct-28	06-nov-28	13-nov-28	20-nov-28	27-nov-28	04-déc-28	11-déc-28	18-déc-28	25-déc-28	01-jan-29	08-jan-29	15-jan-29	22-jan-29	29-jan-29	05-fév-29	12-fév-29	19-fév-29	26-fév-29	04-mars-29	11-mars-29	18-mars-29	25-mars-29	01-avril-29	08-avril-29	15-avril-29	22-avril-29	29-avril-29	05-mai-29	12-mai-29	19-mai-29	26-mai-29	01-juin-29	08-juin-29	15-juin-29	22-juin-29	29-juin-29	05-juillet-29	12-juillet-29	19-juillet-29	26-juillet-29	02-août-29	09-août-29	16-août-29	23-août-29	30-août-29	06-sept-29	13-sept-29	20-sept-29	27-sept-29	04-oct-29	11-oct-29	18-oct-29	25-oct-29	01-nov-29	08-nov-29	15-nov-29	22-nov-29	29-nov-29	05-déc-29	12-déc-29	19-déc-29	26-déc-29	01-jan-30	08-jan-30	15-jan-30	22-jan-30	29-jan-30	05-fév-30	12-fév-30	19-fév-30	26-fév-30	04-mars-30	11-mars-30	18-mars-30	25-mars-30	01-avril-30	08-avril-30	15-avril-30	22-avril-30	29-avril-30	05-mai-30	12-mai-30	19-mai-30	26-mai-30	01-juin-30	08-juin-30	15-juin-30	22-juin-30	29-juin-30	05-juillet-30	12-juillet-30	19-juillet-30	26-juillet-30	02-août-30	09-août-30	16-août-30	23-août-30	30-août-30	06-sept-30	13-sept-30	20-sept-30	27-sept-30	04-oct-30	11-oct-30	18-oct-30	25-oct-30	01-nov-30	08-nov-30	15-nov-30	22-nov-30	29-nov-30	05-déc-30	12-déc-30	19-déc-30	26-déc-30	01-jan-31	08-jan-31	15-jan-31	22-jan-31	29-jan-31	05-fév-31	12-fév-31	19-fév-31	26-fév-31	04-mars-31	11-mars-31	18-mars-31	25-mars-31	01-avril-31	08-avril-31	15-avril-31	22-avril-31	29-avril-31	05-mai-31	12-mai-31	19-mai-31	26-mai-31	01-juin-31	08-juin-31	15-juin-31	22-juin-31	29-juin-31	05-juillet-31	12-juillet-31	19-juillet-31	26-juillet-31	02-août-31	09-août-31	16-août-31	23-août-31	30-août-31	06-sept-31	13-sept-31	20-sept-31	27-sept-31	04-oct-31	11-oct-31	18-oct-31	25-oct-31	01-nov-31	08-nov-31	15-nov-31	22-nov-31	29-nov-31	05-déc-31	12-déc-31	19-déc-31	26-déc-31	01-jan-32	08-jan-32	15-jan-32	22-jan-32	29-jan-32	05-fév-32	12-fév-32	19-fév-32	26-fév-32	04-mars-32	11-mars-32	18-mars-32	25-mars-32	01-avril-32	08-avril-32	15-avril-32	22-avril-32	29-avril-32	05-mai-32	12-mai-32	19-mai-32	26-mai-32	01-juin-32	08-juin-32	15-juin-32	22-juin-32	29-juin-32	05-juillet-32	12-juillet-32	19-juillet-32	26-juillet-32	02-août-32	09-août-32	16-août-32	23-août-32	30-août-32	06-sept-32	13-sept-32	20-sept-32	27-sept-32	04-oct-32	11-oct-32	18-oct-32	25-oct-32	01-nov-32	08-nov-32	15-nov-32	22-nov-32	29-nov-32	05-déc-32	12-déc-32	19-déc-32	26-déc-32	01-jan-33	08-jan-33	15-jan-33	22-jan-33	29-jan-33	05-fév-33	12-fév-33	19-fév-33	26-fév-33	04-mars-33	11-mars-33	18-mars-33	25-mars-33	01-avril-33	08-avril-33	15-avril-33	22-avril-33	29-avril-33	05-mai-33	12-mai-33	19-mai-33	26-mai-33	01-juin-33	08-juin-33	15-juin-33	22-juin-33	29-juin-33	05-juillet-33	12-juillet-33	19-juillet-33	26-juillet-33	02-août-33	09-août-33	16-août-33	23-août-33	30-août-33	06-sept-33	13-sept-33	20-sept-33	27-sept-33	04-oct-33	11-oct-33	18-oct-33	25-oct-33	01-nov-33	08-nov-33	15-nov-33	22-nov-33	29-nov-33	05-déc-33	12-déc-33	19-déc-33	26-déc-33	01-jan-34	08-jan-34	15-jan-34	22-jan-34	29-jan-34	05-fév-34	12-fév-34	19-fév-34	26-fév-34	04-mars-34	11-mars-34	18-mars-34	25-mars-34	01-avril-34	08-avril-34	15-avril-34	22-avril-34	29-avril-34	05-mai-34	12-mai-34	19-mai-34	26-mai-34	01-juin-34	08-juin-34	15-juin-34	22-juin-34	29-juin-34	05-juillet-34	12-juillet-34	19-juillet-34	26-juillet-34	02-août-34	09-août-34	16-août-34	23-août-34	30-août-34	06-sept-34	13-sept-34	20-sept-34	27-sept-34	04-oct-34	11-oct-34	18-oct-34	25-oct-34	01-nov-34	08-nov-34	15-nov-34	22-nov-34	29-nov-34	05-déc-34	12-déc-34	19-déc-34	26-déc-34	01-jan-35	08-jan-35	15-jan-35	22-jan-35	29-jan-35	05-fév-35	12-fév-35	19-fév-35	26-fév-35	04-mars-35	11-mars-35	18-mars-35	25-mars-35	01-avril-35	08-avril-35	15-avril-35	22-avril-35	29-avril-35	05-mai-35	12-mai-35	19-mai-35	26-mai-35	01-juin-35	08-juin-35	15-juin-35	22-juin-35	29-juin-35	05-juillet-35	12-juillet-35	19-juillet-35	26-juillet-35	02-août-35	09-août-35	16-août-35	23-août-35	30-août-35	06-sept-35	13-sept-35	20-sept-35	27-sept-35	04-oct-35	11-oct-35	18-oct-35	25-oct-35	01-nov-35	08-nov-35	15-nov-35	22-nov-35	29-nov-35	05-déc-35	12-déc-35	19-déc-35	26-déc-35	01-jan-36	08-jan-36	15-jan-36	22-jan-36	29-jan-36	05-fév-36	12-fév-36	19-fév-36	26-fév-36	04-mars-36	11-mars-36	18-mars-36	25-mars-36	01-avril-36	08-avril-36	15-avril-36	22-avril-36	29-avril-36	05-mai-36	12-mai-36	19-mai-36	26-mai-36	01-juin-36	08-juin-36	15-juin-36	22-juin-36	29-juin-36	05-juillet-36	12-juillet-36	19-juillet-36	26-juillet-36	02-août-36	09-août-36	16-août-36	23-août-36	30-août-36	06-sept-36	13-sept-36	20-sept-36	27-sept-36	04-oct-36	11-oct-36	18-oct-36	25-oct-36	01-nov-36	08-nov-36	15-nov-36	22-nov-36	29-nov-36	05-déc-36	12-déc-36	19-déc-36	26-déc-36	01-jan-37	08-jan-37	15-jan-37	22-jan-37	29-jan-37	05-fév-37	12-fév-37	19-fév-37	26-fév-37	04-mars-37	11-mars-37	18-mars-37	25-mars-37	01-avril-37	08-avril-37	15-avril-37	22-avril-37	29-avril-37	05-mai-37	12-mai-37	19-mai-37	26-mai-37	01-juin-37	08-juin-37	15-juin-37	22-juin-37	29-juin-37	05-juillet-37	12-juillet-37	19-juillet-37	26-juillet-37	02-août-37

UL-CERME-IDA

SITUATION RECAPITULATIVE SUR LE PPM 2021 DU CERME

Types de marchés	ni	fi(%)	Montant	fi%
Fournitures et services courants	10	67	152 250 000	72
Travaux	2	13	39 050 000	18
Prestations intellectuelles	3	20	21 000 000	10
Total	15	100	212 300 000	100



11 JUIN 2021

Directeur National  
du Contrôle des Marchés Publics  
par Intérim

**GENERALITES**

Pays: République Togolaise

Projet : Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)

Structure de coordination du Projet : Direction du CERME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Plan original : juin 2021

Revision 1

juin 2021 à décembre 2022 (18 mois)

1US\$ = 500,00

F.CFA

**III Taux de conversion  
FORMATION, ATELIER ET VOYAGES DETUDES**

Réf. No.	Description des activités	Montant Estimatif en \$ US		Montant Estimatif en CFA		Examen Prétable de l'IDA? (Oui/Non)	Date Avis de Non Objection de l'IDA	Durée estimée	Date de début	Commentaires
		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé					
1	Formation de l'équipe du CERME en Passation de marchés	10 000		5 000 000		Oui	20-juil.-21	1 semaine	27-juil.-21	Pour au moins 20 personnes
	<b>Coût Total</b>			<b>10 000</b>	<b>5 000 000</b>					



11 JUN. 2021

**Directeur National  
du Contrôle des Marchés Publics  
par Intérim**