



Autorité contractante : Université de Lomé (UL)

Projet : Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)

Titre du marché : Travaux de rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) au profit du CERME, Lot : Unique

Références du marché : Marché N°00163/2022/DRP/UL-CERME/T/IDA du 02 mars 2022 et son avenant N°01

Montant du marché initial : 12 518 076 FCFA HT/HD, soit 14 771 330 F CFA TTC

Montant de l'avenant : 2 257 400 FCFA HT/HD, soit 2 663 732 FCFA TTC

Montant global d'exécution : 14 775 476 FCFA HT/HD, soit 17 435 062 FCFA TTC

Source de financement : Crédit IDA 6512-TG et Don IDA D536-TG (Banque Mondiale)

Titulaire du marché : L'Entreprise de Construction de la Nouvelle Génération Bâtiment Travaux Publics (ECNG BTP)

PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE

L'an deux mil vingt-deux et le mercredi trente et un août, une commission composée de :

- un (01) représentant de la Personne Responsable des Marchés Publics de l'Université de Lomé (PRMP-UL) ;
- le Contrôleur Financier Délégué près du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (CFD/MESR), représentant de la Direction Nationale du Contrôle Financier (Ministère de l'Economie et des Finances) ;
- le Directeur de la Gestion du Domaine Universitaire (DGDU) ;
- un (01) Membre de la Commission de Contrôle des Marchés Publics de l'Université de Lomé (CCMP/UL) ;
- un (01) représentant de l'Agence Comptable de l'Université de Lomé (AC-UL) ;
- le staff et les membres du Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME), projet bénéficiaire ;
- les 1^{er} et 2^e Vices-Doyens de la Faculté des Sciences (1^{er} et 2^e VD FDS), entité bénéficiaire (n+2) du joyau ;
- le Directeur du Laboratoire sur l'Energie Solaire (LES) et ses Collaborateurs, service technique bénéficiaire (n+1) du joyau ;
- le Spécialiste en communication des CEA-Impacts (SCOM CEA-I),

en présence d'une part du Gérant et du Chef Chantier de l'Entreprise de Construction de la Nouvelle Génération Bâtiment Travaux Publics (ECNG BTP), le Titulaire et d'autre part des Membres du Comité Technique de contrôle et de surveillance des travaux, faisant office de la mission de contrôle, a procédé à la réception provisoire des « Travaux de rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) au profit du CERME », site du Laboratoire sur l'Energie Solaire (LES), sis dans l'enceinte de l'Université de Lomé, conformément au Marché N°00163/2022/DRP/UL-CERME/T/IDA du 02 mars 2022 et son avenant N°01 pour un montant global d'exécution de dix-sept millions quatre cent trente-cinq mille soixante-deux (17 435 062) FCFA TTC.

A l'issue des vérifications, la commission a constaté que les travaux ont été exécutés selon les règles de l'art.

Par conséquent, la commission *prononce la réception provisoire du Marché N°00163/2022/DRP/UL-CERME/T/IDA du 02 mars 2022 et son avenant N°01 exécutés par l'ECNG BTP au titre du CERME.*

En foi de quoi, le présent procès-verbal de réception provisoire est dressé les jour, mois et an que ci-dessus pour servir et valoir ce que de droit.


(Handwritten signatures and initials)

PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE

Marché N°00163/2022/DRP/UL-CERME/I/IDA du 02 mars 2022 et son avenant N°01

Travaux de rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) au profit du CERME

Ont signé (début)

| | |
|---|---|
| <p>Pour la Personne Responsable des Marchés Publics de l'Université de Lomé (PRMP-UL) Membre de la CPA-PRMP/UL, Représentant de la PRMP-UL</p>  <p align="center">BADIO Koussowa</p> | <p>Pour la Direction Nationale du Contrôle Financier- Ministère de l'Economie et des Finances (DNCF/ MEF) CFD/MESR</p>  <p align="center">AZEVI Yao Dodji</p> |
| <p>Pour le Titulaire du marché : ECNG BTP</p> | |
| <p align="center"><i>Gérant</i></p>  <p>ECNG - BTP 03BP 30966 / Tél: 90 28 27 47</p> <p align="center">TONOU Kodjovi</p> | <p align="center"><i>Chef Chantier</i></p>  <p>ECNG - BTP 03BP 30966 / Tél: 90 28 27 47</p> <p align="center">NANGOUM Warapise</p> |
| <p align="center">Pour la DGDU Directeur</p>  <p align="center">TCHAKALA Ibrahim (MC)</p> | <p align="center">Pour la CCMP-UL Membre de la CCMP-UL</p>  <p align="center">Mme CHIDIAC Ahoefa</p> |
| <p align="center">Pour l'AC-UL Représentant de l'AC-UL</p>  <p align="center">KAMOU Akpaïssou</p> | <p align="center">Pour la Communication des CEA-Impacts SCOM CEA-I</p>  <p align="center">TONA Agbewonannou</p> |
| <p>Pour la Faculté des Sciences (FDS) de l'UL</p> | |
| <p align="center"><i>1er Vice-Doyen de la FDS</i></p>  <p align="center">TAIROU M. Sani (MC)</p> | <p align="center"><i>Enseignant au Département de Physique</i></p>  <p align="center">KASSEGNE Djima (Dr)</p> |
| <p>Pour le Laboratoire sur l'Energie Solaire (LES)-FDS</p> | |
| <p align="center"><i>Directeur du LES</i></p>  <p align="center">Prof. BANNA Magolmèèna</p> | <p align="center"><i>Enseignant Chercheur au LES</i></p>  <p align="center">KPELOU Pali (MC)</p> |




PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE

Marché N°00163/2022/DRP/UL-CERME/I/IDA du 02 mars 2022 et son avenant N°01

Travaux de rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) au profit du CERME

Ont signé (suite et fin)

Pour le CERME

| | | |
|--|---|---|
| <p><i>Directeur</i></p>  <p>Prof. AJAVON Ayité Sénah Akoda <i>Chef Service Liaison Industrielle</i></p> | <p><i>Directeur Adjoint du CERME</i></p>  <p>MANI KONGNINE Damigou (MC) <i>Responsable EQAP</i></p> | <p><i>SPM du CERME</i></p>  <p>DJONGOU LARE Kanto Koïassi <i>Membre du CERME</i></p> |
|  <p>GADEDJISSO-TOSSOU K. S (MC) <i>Enseignant Chercheur au département de Physique, Membre du CERME</i></p> |  <p>BANETO Mazabalo (MC) <i>Enseignant Chercheur, Chef du département de Physique, Membre du CERME</i></p> |  <p>MOUZOU Essowè (A) <i>Enseignant Chercheur au département de Physique, Membre du CERME</i></p> |
|  <p>Prof. LARE Yendoubé</p> |  <p>AMOU Komi Apéléte (MC)</p> |  <p>AREMUA Isiaka (MC)</p> |
| <p>Pour le Comité Technique de Suivi</p> | | |
| <p><i>Docteur, Ingénieur Génie Civil, Enseignant-Chercheur à l'ENSI, Président du comité</i></p>  <p>GBAFA Kodjovi Sénanou</p> | <p><i>Ingénieur Génie Civil à l'ENSI, 1^{er} Rapport du comité</i></p>  <p>SEBOU Igoma</p> | <p><i>Technicien en électricité à l'ENSI, Membre du comité</i></p>  <p>SETEKPO Ayéwu Kodjo Mawuko</p> |
| <p><i>2^{ème} Vice-Doyen de la FDS, Membre du comité</i></p>   <p>PINDRA Nadjime (MC)</p> | <p><i>Chef Service Sauvegarde Environnementale du CERME, Membre du comité</i></p>  <p>SAGNA Koffi (MC)</p> | |

