

N° 1999 /MEF/DNCMP/DAJ *Ab*

Lomé, le 15 JUIL 2022

*Le Directeur National par intérim*

A

**Madame le Responsable des Marchés  
Publics de l'Université de Lomé**

LOME

**V/Réf** : Lettre n°390/UL/CP/PRMP/07-2022 du 06 juillet 2022

**Objet** : Demande d'autorisation pour conclure l'avenant n°1 au marché n°01489/2021/DRP/UL-CERME/F/IDA du 15 novembre 2021 relatif à la fourniture et à l'installation des équipements en vue de la rénovation d'une partie de la plateforme technique des Laboratoires des énergies renouvelables de la Faculté des sciences de l'Université de Lomé et projet d'avenant y afférent.

**Madame le Responsable,**

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre ci-dessus référencée par laquelle vous sollicitez l'autorisation de la Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP) pour conclure l'avenant n°01, sans incidence financière, au marché cité en objet, dont la société STEA SARL est titulaire, en vue de la prorogation du délai d'exécution dudit marché. Vous avez transmis, par la même occasion, le procès-verbal (PV) de négociations ainsi que le projet d'avenant y relatif, pour avis technique et juridique.

Après examen des documents transmis, la DNCMP note que la prorogation de délai d'exécution du marché de quatre (04) mois supplémentaires, sollicitée par le titulaire, est essentiellement motivée par le retard accusé par ledit titulaire, dû à la crise énergétique mondiale, à la pandémie du Covid-19 et à la guerre de l'Ukraine qui ont impacté négativement la livraison des fournitures et le fret. De ce fait, vous souhaitez conclure un avenant pour prendre en compte cette prorogation de délai, afin de permettre un parfait achèvement du présent marché, puisque le délai initial d'exécution n'était pas réaliste au regard de la complexité des équipements à livrer et du contexte économique mondiale, tel qu'il ressort du PV de négociations.

**Sur cette base, la DNCMP donne son avis de non objection pour la conclusion de l'avenant n°01, sans incidence financière, au marché n°01489/2021/DRP/UL-CERME/F/IDA du 15 novembre 2021 avec la société STEA SARL, en vue de proroger**

le délai d'exécution du marché initial de quatre (04) mois supplémentaires, portant ainsi le délai global d'exécution du marché à cinq mois et demi (5,5 mois).

S'agissant du projet d'avenant transmis, la DNCMP note la conformité de ses dispositions à la réglementation en vigueur sur les marchés publics.

Toutefois, sur la **page de garde**, il importe d'insérer une ligne, après le délai de l'avenant, afin d'indiquer le **délai global d'exécution du marché**.

Cette observation est également valable pour l'exposé des motifs ainsi que l'**article 3** de l'avenant.

Par ailleurs, il faudra mentionner les références de la présente lettre au point e) de l'**article 2** relatif aux pièces constitutives de l'avenant et joindre une copie de ladite lettre en annexe à l'avenant.

**Sous réserve de la prise en compte de ces observations, la DNCMP donne son avis de non objection pour la signature de l'avenant n°01 au marché précité.**

Une copie de l'avenant approuvé devra parvenir à la DNCMP, aux fins de statistiques et d'archivage.

Vous trouverez, ci-joint en retour, le projet d'avenant transmis en vue de la prise en compte des observations.

Veuillez agréer, **Madame le Responsable**, l'assurance de ma considération distinguée.



**Rassidi SOUMAÏLA**

PJ : Un (01).